

Протокол
заседания Управляющего совета (муниципального проектного офиса)
монопрофильного муниципального образования моногород Кулебаки

г. Кулебаки (здание администрации)

21 июля 2020г

в заочном формате (в связи с проведением противоэпидемиологических мероприятий в администрации г.о.г. Кулебаки)

Присутствовали:

Члены совета:

Узякова Л.А.- глава администрации г.о.г.Кулебаки;
Мальш Т.А. - старший менеджер блока продвижения продуктов и мер поддержки департамента проектный офис МОНОГОРОДА.РФ (линейный менеджер).
Бисерова С.А. –зам. главы администрации г.о.г. Кулебаки, начальник управления экономики;
Соколова Е.В. –начальник отдела экономики управления экономики г.о.г. Кулебаки;
Глебова Ж.В.- зам. главы администрации по социальным вопросам г.о.г. Кулебаки;
Баранов А.А. - индивидуальный предприниматель, председатель Совета предпринимателей г.о.г.Кулебаки;

Приглашенные: Шаблов А.Н. (начальник УО), Саламатова С.А. (начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности), Серебряков А.Н. (зам. начальника ОКРСИМП), Лапочкин Е.А. (директор МБУ ФОК в г. Кулебаки).

Кворум имеется (из 10 членов УС присутствуют 6).

Повестка дня:

- I. О ходе реализации некоторых проектов и мероприятий паспорта программы «Комплексное развитие моногорода Кулебаки городского округа город Кулебаки Нижегородской области в 2020 году»:**

Проект и мероприятие, реализуемые в рамках муниципального направления развития «Кулебаки- новый город для молодёжи»:

1.1. размещение лыжной базы на территории песчаных карьеров (завершение оформления земельного участка, перенос модуля на постоянное место, необходимость подведения электричества и подключения охранной сигнализации, др. вопросы).

Лапочкин Е.А.: Наконец-то, после долгих согласований и иных процедур, земельный участок (0,5 га) для последующего размещения Лыжной базы, нами (ФОК) получен в постоянное (бессрочное) пользование (приказы Департамента Лесного хоз-ва Нижегородской области от 30.09.2019 № 991, от 24.03.2020 г. № 221). Все необходимые документы с Департаментом лесного хозяйства согласованы и оформлены.

Нами, также, разработан необходимый Проект освоения лесов, он согласован с Кулебакским лесничеством. Мероприятия Проекта мы обязаны выполнить в течении полугода.

Основные мероприятия Проекта освоения лесов:

- установка аншлага о мерах пожарной безопасности;
- работы по благоустройству зон отдыха граждан (установка: 2-этажн. нестационарный объект для судейства из металлических контейнеров, биотуалет пластиковый, контейнер-мусоросборник, комплекс физкультурных сооружений (турник, брусья, тренажер) и т.д.);
- оборудование пункта сосредоточения пожарного инвентаря и оборудования;
- биотехнические мероприятия (кормушки и скворечники для птиц).

За счет средств МБУ ФОК уже затрачено на оформление документов по данному земельному участку, выполнение необходимых работ (межевание и т.д.) около 200 тыс. руб.

Дальнейшее оборудование Лыжной базы, её последующее содержание прошу предусмотреть за счет МП «Развитие физической культуры и спорта» уже начиная с 2020 года, так как ФОК в настоящее время в связи с прекращением деятельности (пандемия), приносящей доход, средствами не располагает.

До 30 июля 2020 г. мы предоставим ориентировочную смету расходов на оборудование базы и стоимость затрат на её содержание.

Основная задача сейчас – технологическое присоединение Лыжной базы к электросетям, перевозка и установка судейского домика, подключение объекта к системе видеонаблюдения.

На этой неделе мы готовим заявление о технологическом подключении в РЭС, так как на руках у нас теперь есть необходимые документы на право использования земельного участка.

Энергетики по нашему заявлению определяют возможность подключения и сообщают стоимость технологического подключения (стоимость проекта и работ).

Решили:

- Чиндясову О.В. оказать содействие МБУ ФОК в решении вопроса о технологическом подключении в случае необходимости;
- Лапочкину Е.А. предоставить смету расходов на оборудование и содержание Глебовой Ж.В.
- Глебовой Ж.В. – вопрос держать на контроле.

Голосовали по решениям: «за» - единогласно

1.2. капитальный ремонт футбольного поля МБУ ДО ДЮСШ (замена искусственного покрытия) (о принятых мерах по реализации мероприятия).

Проект реализуется в рамках муниципального направления развития «Кулебакиновый город для молодёжи».

Серебряков А.Н. – ситуация с заменой искусственного покрытия поля ДЮСШ до сих пор не изменилась – у нас нет ни официального отклонения заявки на замену покрытия за счёт федеральной программы (заявку подавал Минспорт Нижегородской области, при этом это мероприятие не включили в областную программу по развитию спорта, как обещали ранее в Минспорте.

Считаем, что в очередной раз нужно обратиться к Губернатору области с этим вопросом. Проект письма мы подготовили.

Решили:

- Серебрякову А.Н. - направить обращение на имя Губернатора Нижегородской области о включении данного объекта в ГП развития физической культуры и спорта и о реализации мероприятия по замене искусственного покрытия футбольного поля ДЮСШ за счёт средств областного бюджета с софинансированием в размере запланированной ранее доле из бюджета г.о.г. Кулебаки;
- Глебовой Ж.В. – вопрос держать на контроле.

Голосовали по решениям: «за» - единогласно

Проекты, реализуемые в рамках Национальных и региональных проектов:

- 1.3. Капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ Тепловской школе, в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»;
- 1.4. Создание Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее-Центр «Точка роста») в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении школе №7».

Шаблов А.Н.: Данные проекты реализуются с применением методов проектного управления. Перед реализацией нами были разработаны и утверждены главой администрации г.о.г. Кулебаки Паспорта проектов, определён календарный план исполнения.

На текущую дату отчёт о реализации направлен в Проектный офис для контроля и анализа. Кратко поясню:

- по капитальному ремонту спортзала Тепловской школы – прямая закупка проведена в срок, работы закончены: заменены оконные блоки, произведены штукатурно-малярные работы (покраска стен, потолков зала и помещений), отремонтированы вентиляционные шахты; заменены дверные блоки, постелен паркет, смонтированы щиты для системы отопления, выложены плиткой пол и стены в раздевалках, выполнены работы по стяжке трещины стены спортивного зала, частично нанесена разметка на паркете. Приёмка работ – в процессе. В результате торгов образовалась экономия, которая по согласованию с Минобразования области будет потрачена также на дополнительные работы в этом спортзале.
- по созданию «Точки роста» в школе № 7 – конкурсные процедуры по ремонту помещений проведены в срок, работы по ремонту начаты. Завершение ремонтных работ сдвинуто на 10 дней - до 30.07.2020, в связи с прерыванием ремонта на период работы в школе избирательных комиссий. 28 педагогов школы прошли обучение по курсу «Гибкие компетенции проектной деятельности», получены сертификаты. В августе 2020 предстоит очный этап обучения на базе НИРО. Оборудование для «Точки роста» поступает по графику Минобра области отдельными партиями. В настоящее время получена частично мебель, квадрокоптеры, тренажер-манекен, расходники для 3Д-принтера и др. материалы и инвентарь. По графику окончание поставок – 20.08.2020 г. На сайте школы раздел «Точка роста» создан, информация размещается.

В целом отмечу, что острых проблем при реализации Нацпроекта «Образование» не выявлено.

Решили:

- Шаблову А.Н. – подготовить в СМИ и для сайта г.о.г. Кулебаки информацию о реализации Нацпроекта «Образование» на территории г.о.г. Кулебаки в 2020 году (с фотоматериалами) в срок до 03.08.2020 г., направить её в Управление экономики (Бисеровой С.А.).
- информацию принять к сведению, Управлению экономики (Назаренкова Е.А.) – держать на контроле сроки реализации проектов в соответствии с утверждёнными Паспортами.

Голосовали по решениям: «за» - единогласно

- 1.5. Благоустройство общественной территории «Парк культуры и отдыха в г.Кулебаки Нижегородской области (установка детской площадки)», в рамках МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2024 годы" в 2020 году;

1.6 Благоустройство улицы Адмирала Макарова в городе Кулебаки Нижегородской области (участок от д.№37 ул. Адм. Макарова до д.№ 45 ул. Адм. Макарова и в р-не д.№ 16а ул. Адм. Макарова) в 2020 году;

1.7. Благоустройство дворовых территорий городского округа город Кулебаки Нижегородской области в 2020 году.

Саламатова С.А: Данные проекты реализуются с применением методов проектного управления. Перед реализацией нами были разработаны и утверждены главой администрации г.о.г. Кулебаки Паспорта проектов, определён календарный план исполнения.

На текущую дату отчёт о реализации направлен в Проектный офис для контроля и анализа. Кратко поясню:

- по благоустройству городского Парка (оборудование детской площадки, установка забора в парке со стороны ул. Воровского):

конкурсные процедуры проведены с небольшим отставанием от графика (не критическим, около 10 дней), соглашение о субсидировании заключено. Контракты на выполнение работ заключены. Работы ведутся по обоим контрактам (по детской площадке – 85 %, по забору - начаты (25 %), ведутся земляные работы). В связи с пандемией у подрядчика по детской площадке) возникли проблемы с поставкой ему оборудования (канатная дорога, батут). По ходатайству подрядчика будет подписано доп. соглашение об увеличении срока исполнения контракта.

Завершение и приёмка в целом всех работ ожидается в соответствии с утвержденным в Паспорте графиком (до 28.09.2020 г.).

- по благоустройству ул. Адм. Макарова:

конкурсные процедуры проведены с опережением графика, соглашение о выделении средств из ОБ заключено. Контракт заключен 25.05.2020 г., работы начаты. На текущий момент выполнено 65 % от общего объёма работ. Завершение работ по графику – до 30.10.2020 г., приёмка - до 15.11.2020 г. Прогнозируется досрочное выполнение всех мероприятий.

Проблем при реализации проекта нет.

- по благоустройству придомовых территорий:

конкурсные процедуры проведены в срок, соглашение о субсидировании заключено. Работы по 8-ми дворам в г. Кулебаки завершены, оплата заказчиком работ (КДУК) подрядчику проведена (ул. Воровского, д.33, 35, ул.Бутова,д.81; ул.Воровского,д.29; ул.Гастелло, д.5; ул.Кулибина, д.36; ул.60 лет ВЛКСМ, д.14; ул.Адм. Макарова, д. 39), в р.п. Гремячево (ул.Труда, д.2,3,4,5,6,7, ул.Мира, д.5), - работы на стадии завершения (95 %).

Проблем при реализации проекта нет.

Решили:

- Саламатовой С.А. – подготовить в СМИ и для сайта г.о.г. Кулебаки информацию о реализации Нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории г.о.г. Кулебаки в 2020 году (с фотоматериалами результатов и процесса реализации) в срок до 03.08.2020 г., направить её в Управление экономики (Бисеровой С.А.).
- информацию принять к сведению, Управлению экономики (Назаренкова Е.А.) – держать на контроле сроки реализации проектов в соответствии с утверждёнными Паспортами.

Голосовали по решениям: «за» - единогласно

II. О реализации иных проектов и мероприятий Паспорта комплексного развития моногорода г.о.г. Кулебаки в 2020 г.

Бисерова С.А.

Напоминаю, что в Паспорт комплексного развития моногорода г.о.г. Кулебаки в 2020 г., кроме озвученных выше, входят следующие проекты и мероприятия:

Таблица № 1.

№ п/п согласно Паспорта	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
2.2.	Внедрение системы антимонопольного комплаенса в администрации г.о.г. Кулебаки	мероприятие	2020-2020	Внедрена систему внутреннего обеспечения соответствия деятельности администрации г.о.г. Кулебаки требованиям антимонопольного законодательства. Издан соответствующий НПА.	С.А.Бисерова, Заместитель главы администрации городского округа город Кулебаки, начальник управления экономики
4.3.	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства в моногороде Кулебаки из федерального и областного бюджетов в 2020 году, в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство"	мероприятие	2020-2020	Участие в мероприятии по софинансированию муниципальной программы городского округа город Кулебаки за счет средств федерального и областного бюджетов принято	С.А. Бисерова, Заместитель главы администрации городского округа город Кулебаки, начальник управления экономики
5.3.	Строительство детского сада в р.п. Велетьма г.о.г. Кулебаки в рамках национального проекта «Демография»	проект	2020-2021	Строительство детского сада в р.п. Велетьма начато	О.В. Чиндясов, Заместитель главы администрации городского округа город Кулебаки
7.3.	Создание дорожной инфраструктуры (дороги и тротуары) в 2020 году в жилом микрорайоне «Северный», в котором предоставлены участки многодетным семьям	проект	2020-2020	Заявка на включение проекта в государственную программу Нижегородской области "Развитие транспортной инфраструктуры" подана. Заключено соглашение о выделении финансирования.	О.В. Чиндясов, Заместитель главы администрации городского округа город Кулебаки

7.4.	Организация пешеходных коммуникаций (тротуар по ул. Совхозная с.Мурзицы) в г.о.г.Кулебаки, в рамках реализации ВП "Благоустройство сельских населенных пунктов" ГП "Комплексное развитие сельских территорий"	проект	2020-2020	Организация пешеходных коммуникаций по ул.Совхозная с.Мурзицы произведена.	С.В. Лужин, Заместитель главы администрации городского округа город Кулебаки
8.3.	Создание инженерной инфраструктуры в жилом микрорайоне «Северный», в котором предоставлены участки многодетным семьям в 2020 году	проект	2020-2020	Инженерная инфраструктура (газопровод, водопровод, канализационные сети) в жилом микрорайоне «Северный», в котором предоставлены участки многодетным семьям, построена	О.В. Чиндясов, Заместитель главы администрации городского округа город Кулебаки
8.4	Ремонт водопроводных сетей в с. Мурзицы г.о.г. Кулебаки» в рамках программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах	проект	2020-2020	Ремонт водопроводных сетей в с.Мурзицы произведен	С.В. Лужин, Заместитель главы администрации городского округа город Кулебаки
8.5	Ремонт водопроводных сетей в с.Ломовка г.о.г. Кулебаки» в рамках программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах	проект	2020-2020	Ремонт водопроводных сетей в с.Ломовка произведен	С.В. Лужин, Заместитель главы администрации городского округа город Кулебаки
8.6.	Модернизация систем водоотведения и очистки сточных вод в г.о.г.Кулебаки (разработка ПСД) в рамках реализации национального проекта "Экология"	мероприятие	2020-2020	Разработка ПСД для модернизации системы водоотведения и очистки сточных вод произведена	О.В. Чиндясов, Заместитель главы администрации городского округа город Кулебаки
9.4.	Устройство всесезонного спортивного корта в с.Теплово г.о.г.Кулебаки, в рамках реализации ВП "Благоустройство сельских населенных пунктов" ГП "Комплексное развитие сельских территорий»	мероприятие	2020-2020	Всесезонный спортивный корт в с. Теплово г.о.г. Кулебаки установлен	С.В. Лужин, Заместитель главы администрации городского округа город Кулебаки

Узякова Л.А.:

Поручаю всем ответственным руководителям проектов провести анализ хода реализации, сообщать мне лично об имеющихся проблемах, подготовить информацию к заседанию следующего Управляющего совета.

Решили:

Бисеровой С.А. – организовать заседание следующего Управляющего совета 30.07.2020 г., включив в повестку заседания рассмотрение хода реализации мероприятий и проектов, отражённых в Таблице № 1.

Голосовали по решениям: «за» - единогласно

Председатель Управляющего совета:



Л.А. Узякова