Отчет 
О реализации национальных проектов на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области за 2023 год
В текущем году округ принимал участие в 2 национальных проектах:
· Жилье и городская среда 
· Образование 
Всего в 2023 году на реализацию национальных проектов из всех источников было направлено более 170,0 млн.руб., в том числе за счет средств фонда содействия реформированию ЖКХ - 100,6 млн.руб., федерального бюджета 17,5 млн.руб., областного бюджета – 40,5 млн.руб., бюджета округа – 16,7 млн.руб.
1. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2023 году начато строительство многоквартирного дома в м-не «Северный», благоустроено 1 общественное пространство в г.Кулебаки
Расселения ожидают: 33 семьи, из них 57 взрослых, 7 детей.
17.08.2022 года на выполнение работ по разработке проектной документации и строительству многоквартирного жилого дома заключен муниципальный контракт на сумму 88,7 млн.руб.  
В связи с удорожанием стоимости работ, в соответствии с действующим законодательством и на основании положительного заключения государственной экспертизы оценки соответствия результатов инженерных изысканий и проектной документации установленным требованиям и проверки достоверности определения сметной стоимости 17.11.2023 года сумма контракта была увеличена до 139,2 млн.руб.(+50,5 млн.руб.),  в том числе за счет фонда содействия реформированию ЖКХ – 104,0 млн.руб., областного бюджета 34,0 млн.руб, бюджета округа 1,2 млн.руб.
Подрядчик - ООО «Завод-Центр».
Сроки выполнения работ: с 22.08.2022 по 15.12.2023. 
Кассовый расход по проекту на сегодняшний день составляет 58,6 млн.руб.- это сумма выплаченного аванса (42%).
Работы выполняются в три этапа: 
· 1 этап – подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, включая проведение государственной экспертизы и получение положительного заключения экспертизы, с 22.08.2022 по 28.02.2022 (включительно); 
· 2 этап – выполнение строительно-монтажных работ, с 01.03.2023                      по 15.09.2023 (включительно);  
· 3 этап – пуско-наладочные работы и получение заключения                              о соответствии инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области, с 16.09.2023 по 15.12.2023 (включительно).  
Однако, сроки выполнения работ по 1 и 2 этапам контракта были нарушены. 
Ко второму этапу подрядчик приступил лишь с 17.08.2023.
В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы. 
Выполнено: устройство щебеночного и бетонного основания под фундаментную плиту, гидроизоляция бетонного основания, армирование и заливка фундаментной плиты, монолитный пояс, монтаж блоков ФБС, перекрытие плитами технического этажа. Выполнена кирпичная кладка стен 1 этажа, перекрытие плитами 1 этажа. Выполнена кирпичная кладка стен 2 этажа, перекрытие плитами 2 этажа. Осуществляется кладка стен 3 этажа, кладка выполнена на 60%.
Техническая готовность объекта на 28.11.2023 - 42%.
Отставание по графику производства работ по 2 этапу составляет 3 недели, отставание по срокам исполнения НП «Жилье и городская среда» - 60 дней                       от даты завершения 2 этапа (от 15.09.2023).  
Основной причиной отставания по графику в настоящее время является долгое нахождение с проектно-сметной документацией в Государственной строительной экспертизе и слабая мобилизация, связанная с недостаточным количеством рабочих на объекте. 
Администрацией ведется претензионная работа по уплате неустойки подрядчиком за нарушение сроков окончания 1 и 2 этапа.
В адрес подрядчика направлены письма об исполнении обязательств по контракту, с требованием нарастить темп строительства, обеспечить материально-техническую базу и организацию работ на строительной площадке. 
Вопрос находится на контроле министерства энергетики и строительства НО.

·  По итогам рейтингового голосования в 2022 году для благоустройства был выбран сквер по ул. Войкова в г.Кулебаки.
21.03.2023 на выполнение работ был заключен муниципальный контракт на сумму 24,8 млн.руб. В связи с изменением некоторых видов работ 11.09.2023 года сумма контракта была увеличена до 27,3 млн.руб.(+2,5 млн.)
Подрядчик - индивидуальный предприниматель Сергеев Александр Константинович.
Сроки выполнения работ: с 16.05.23 по 01.10.23.
Работы выполнены в срок, в полном объеме и осуществлялись в соответствии с Проектом благоустройства сквера по ул. Войкова в г. Кулебаки Нижегородской области, выполненном ООО Проектно-Строительная Компания «СтройДом» г.Кострома в 2022 году.
Работы оплачены в полном объеме, в том числе за счет средств:
· федерального бюджета - 12,3 млн.руб., 
· областного бюджета  - 0,5 млн.руб., 
· бюджета округа -  14,5 млн.руб.
Сквер входил в десятку объектов, нуждающихся в первоначальном благоустройстве в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы. Территория сквера находилась в крайне неудовлетворительном состоянии: полуразрушенный памятник, большое количество старых аварийных деревьев («деревьев-угроз»), отсутствие ограждения, ветхое состояние имеющихся скамей и урн, отсутствие дренажной системы, что приводило к постоянному подтоплению территории в осенне-весенний и летний период Находясь в центре оживленного района, жилых домов и многочисленных объектов розничной и оптовой торговли, неэстетичный вид сквера отрицательно влиял на облик города и не способствовал формированию нового культурного и социального уровня жизни местных жителей.
Результатом реализации проекта стало открытие в 2023 году уникального общественного пространства объединяющего поколения - «Сквера семьи!», где каждый может найти место «по душе». 
Для детей младшего и среднего возрастов, которым очень важно развиваться физически, была обустроена зона детской активности с игровым комплексом, зона спортивных занятий с встроенными прыжковыми устройствами и замечательным тренажерным комплексом. Создана зона мастер-классов и настольных игр - площадка с встроенными панелями для настольных игр и поворотными стульями.
Благодаря запросам кулебачан старшего возраста и жителей близлежащих домов в обновленном сквере обустроена прогулочная тропа с зонами отдыха, которые дополнены цветниками, перголами и удобными скамейками. В зоне пергол можно проводить вечера отдыха, вечера гитарной музыки, детские игровые программы, встречи с соседями, семейные праздники и много других мероприятий.

3.Национальный проект «Образование»
В 2023 году выполнен капитальный ремонт спортивного зала в муниципальном бюджетом образовательном учреждении Мурзицкая школа, обеспечены выплаты заработной платы советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, выплаты на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», открытых ранее (Тепловская школа, школа № 7)

· В рамках мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках нацпроекта «Образование» федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 17.04.2023 года заключен муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта спортивного зала Мурзицкой школы на сумму 1,3 млн.руб. 
Подрядчик - Тожахмедов Шарипжон Орифжанович. 
Срок выполнения работ: 01.06.203 по 31.07.2023 года. Дополнительным соглашением от 30.07.2023 года срок выполнения работ был продлен до 03.09.2023 года.
В виду экономии в сумме 670,0 тыс.руб., сложившейся в результате проведения электронного аукциона, учреждением заключен контракт на выполнение дополнительных работ (отремонтированы детские раздевалки и кабинет учителя физической культуры) и договор подряда на приобретение спортивного оборудования и инвентаря.
В ходе капитального ремонта спортзала были заменены пол, системы отопления и освещения, оконные блоки; проведен ремонт стен зала и помещений раздевалок.
Объём финансирования по данному объекту составил 2,0 млн. руб., в том числе 1,0 млн. руб. средства из муниципального бюджета, 760 тыс. рублей из федерального и 260 тыс. рублей из областного бюджета.
Работы выполнены в срок и оплачены в полном объеме.
Проведение капитального ремонта спортивного зала позволило значительно улучшить и модернизировать условия для развития физической культуры и спорта в Мурзицкой школе.  

· В рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» обеспечены выплаты заработной платы с начислениями советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.
[bookmark: _GoBack]Запланировано на 2023 год – 4,4 млн.руб.
Израсходовано – 4,0 млн.руб.
Остаток средств будет освоен до конца, текущего финансового года.

· В рамках федерального проекта «Современная школа» обеспечена выплата заработной платы с начислениями педагогам Центров "Точек роста", открытых ранее (Тепловская школа, школа №7), а также на приобретение основных средств и материальных запасов.
Запланировано на 2023 год – 3,0 млн.руб.
Израсходовано – 2,6 млн.руб.
Остаток средств будет освоен до конца, текущего финансового года.

О планах на 2024 год
1. По итогам рейтингового голосования в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2024 году будет продолжено благоустройство пл.Ленина (2 этап)
2. В рамках национального проекта «Культура» на базе Дворца культуры им.Дубровских планируется открытие виртуального концертного зала.
3. Так же планируются в рамках нацпроекта «Образование» получение федеральных и областных средств на финансовое обеспечение центров образования «Точка роста» и выплату заработной платы советникам директора.

Глава местного самоуправления г.о.г.Кулебаки В.С. Юрасов

___________________

