
ПРОТОКОЛ  

 заседания Управляющего совета (муниципального проектного офиса) 

монопрофильного муниципального образования  г.о.г.  Кулебаки  

 

г. Кулебаки (здание администрации)          23 марта 2021 года   № 2 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Глава местного самоуправления городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области 

В.В. Сергеев 

 
Присутствовали: 

 Члены  совета:  
Сергеев В.В.- главы местного самоуправления г.о.г.Кулебаки; 

Бисерова С.А. – зам. главы администрации по экономике и инвестициям; 

Крючков В.Б. – зам. главы администрации по общим вопросам; 

Паятелев А.А. – зам. главы администрации по строительству, благоустройству и ЖКХ; 

Соколова Е.В.  – начальник  отдела экономики; 

Назаренкова Е.А.- проектный менеджер, начальник  сектора проектной деятельности. 

 Приглашенные: 

Буканов Д.В.- начальник сектора ЖКХ; 

Лютина Л.Г.- начальник территориального управления № 1 

Туляков В.В. – начальник территориального управления № 2 

Кузнецова Н.В. -управляющий делами 

Саламатова С.А.- начальник отдела дорожной деятельности и благоустройства; 

Сажин Д.В. –начальник отдела архитектуры и строительства; 

Шаблов А.Н.- начальник управления образования 

Щукина Ю.А. –начальник финансового управления. 

 

 Кворум имеется (из 10 членов УС присутствуют 6).  

 

Повестка дня: 
1. 1. Анализ исполнения контрольных точек (КТ)  по форме «Свод 

контрольных точек по проектам и крупным мероприятиям, реализуемым на 

территории г.о.г. Кулебаки в 2021 году с применением методов проектного 

управления» за период февраль-март 2021 
Бисерова доложила о выполнении контрольных точках за февраль-март 2021 г. 

по проектам, вошедшим в форму «Свод контрольных точек по проектам и крупным 

мероприятиям, реализуемым на территории г.о.г. Кулебаки в 2021 году с применением 

методов проектного управления» (далее – Форма, прилагается).  

Подробно обсудили проблемные контрольные точки по проектам,  по которым 

произошли нарушения сроков, либо высок риск неисполнения в марте 2021 года (далее 

– КТ). 

Решили:  

1. Назаренковой Е.А. Внести необходимые изменения в Форму по КТ до 

25.03.2021. (перенос КТ на апрель 2021 г., ввод новых КТ).  

2. Паятелеву А.А. – провести переговоры с Мин.экологии Нижегородской 

области  по вопросу получения разрешения на временное пользование 

объектом «Пруд Устимский» для проведения очистки пруда в рамках 

комплексного благоустройства береговой зон – до 30.03.2021 г.  

3. Сажину Д.В. - направить претензионное письмо подрядчику по выполнению 

СМР «Детсад-Велетьма» и информационное письмо в Министерство 



образования о нарушении сроков проведения СМР  (отставание 3 недели)  

при строительстве детсада в п. Велетьма - до 26.03.2021. 

4.  Сажину Д.В.- обеспечить передачу изображения с камер, установленных на 

площадке строящегося объекта «детсад в п. Велетьма», в Министерство 

образования Нижегородской области; устранить имеющие технические 

неполадки в работе камер -  до 01.04.2021. 

5. Шаблову А.Н. –представить локальные сметы, откорректированные в связи с 

увеличением затрат на ремонт помещений по причине смены профиля «Точек 

роста» с гуманитарного на естественно-научный,  по объектам: школа №1, 

школа №8, Саваслейская школа -  до 26.03.2021. Направить заявки на 

увеличение финансирования из бюджета округа в Финансовое управление -  

до 09.04.2021. 

6. Буканову Д.В. направить письмо в Мин.ЖКХ Нижегородской области о 

получении положительного заключения гос.экспертизы по проекту 

«Модернизация системы водоотведения в г.Кулебаки» и о рассмотрения 

вопроса по включению проекта  в Адресную инвестиционную программу на 

2022 год –  до 25.03.2021. 

7. Лютиной Л.Г. – предпринять все действия по проведению и завершению  

конкурсных процедур по проекту «Благоустройство прилегающей 

территории к ДК в р.п. Гремячево с подъездными путями» (КРСТ). 

Конкурсные процедуры по определению подрядчика должны быть 

завершены – до 25.04.2021 г. 

8. Сажину Д.В. – предпринять все действия по формированию качественной 

заявки для проведения конкурсных процедур по мероприятию 

«Корректировка ПСД школы в с. Ломовка». Конкурсные процедуры 

(конкурс) завершить до – 10.05.2021 г.   

Направить письмо в Мин. образования Нижегородской области о 

рассмотрении вопроса по включению проекта «Строительство школы в с. 

Ломовка» в АИП  (нацпроект «Образование») сразу же после отправки 

доработанной ПСД  в гос. экспертизу  - до 25.08.2021 г.   

9. Сажину Д.В. – проработать вопрос с ННГАСУ о разработке концепции 

благоустройства пл. Ленина, которая будет использована для проведения для 

проведения общественных обсуждений – до 30.03.2021 г.  

В тех. задание ННГАСУ включить, в том числе,  колеровку  фасадов 

объектов, расположенных на пл. Ленина (почта, Ростелеком, ТЦ «Светлана», 

федеральный суд).  

10. Крючкову В.Б. – взять на контроль исполнение Плана информационного 

освещения реализации крупных проектов на территории г.о.г. Кулебаки (лист 3 

Формы). 

 

Проголосовали единогласно. 

 

2.Вопрос. Подготовка заявок на 2022 год по  благоустройству сельских 

территорий по ГП «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) и по 

областному проекту инициативного бюджетирования «Вам решать!».  
2.1. Лютина Л.Г. доложила о предложениях по благоустройству сельских населенных 

пунктов по территориальному управлению №1 ( на его территории 2  АТО: первое -

п.Гремячево, и второе -с.Теплово, д.Меляево, с.Ломовка, с.Шилокша). 

Туляков В.В.доложил о предложениях по благоустройству сельских населенных 

пунктов по территориальному управлению №2 ( на его территории 4 АТО: первое –

п.Велетьма, второе – с.Мурзицы, п.Первомайский, п.МТФ; третье – с.Саваслейка, п.Мыза, 



д.Н.Саваслейка; четвертое – с.Серебрянка. д.Михайловка и др.нас.пункты в этом 

направлении).  

 

Сводная таблица с перечнем предложенных проектов по обеим программам  

прилагается к настоящему протоколу.  

  

Решили:   

1. Тулякову В.В. - проработать проект модернизации (восстановления) освещения в 

п.Первомайский  и п.МТФ   - до 31.03.2021. 

2. Тулякову  В.В. - проработать вопрос с Ганькиным Е.В. (Директор МУП 

«Райводоканал)  и жителями о водоснабжении п.Первомайский. 

3. Лютиной Л.Г. - проработать проект модернизации (восстановления) освещения в 

с.Ломовка  - до 31.03.2021 

4. Туляков В.В. и Лютина Л.Г.  - представить окончательный перечень проектов по 

благоустройству сельских территорий до 01.04.2021. 

5. Назаренковой Е.А.- организовать заседание Управляющего совета до 02.04.2021 

для рассмотрения представленных перечней проектов благоустройства сельских 

территорий по ТУ№1 и ТУ№2. 

 

Проголосовали единогласно. 

 

 

Глава местного самоуправления                                           В.В. Сергеев 

 

 
Проектный менеджер 

Проектного офиса                                                                  Е.А. Назаренкова 


