

ПРОТОКОЛ
заседания Управляющего совета (муниципального проектного офиса)
монопрофильного муниципального образования г.о.г Кулебаки

г. Кулебаки (здание администрации)

27 марта 2019 года № 18

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Глава администрации городского округа город Кулебаки
Нижегородской области
Л.А. Узякова

Присутствовали:

Члены совета:

Узякова Л.А.- глава администрации г.о.г.Кулебаки;
Бисерова С.А. –зам. главы администрации г.о.г. Кулебаки, начальник
управления экономики;
Чиндясов О.В. - зам. главы администрации г.о.г. Кулебаки;
Глебова Ж.В.- зам. главы администрации по социальным вопросам г.о.г.
Кулебаки;
Лужин С.В. – зам. главы администрации г.о.г. Кулебаки;
Соколова Е.В. –начальник отдела экономики управления экономики г.о.г.
Кулебаки;

Назаренкова Е.А.- проектный менеджер, начальник сектора реализации и
координации программ отдела экономики управления экономики
администрации г.о.г. Кулебаки.

Приглашенные: нет.

Кворум имеется (из 11 членов УС присутствуют 7).

Повестка дня:

Вопрос 1. Согласование и утверждение актуализированного Паспорта программы «Комплексное развитие моногорода Кулебаки городского округа город Кулебаки Нижегородской области» (далее- Паспорт программы).

По вопросу слушали:

С.А. Бисерова ознакомила присутствующих с актуализированным Паспортом программы: в Паспорт внесены следующие изменения:

1) Изменились целевые показатели

- к концу 2021г. создать 1345 новых рабочих мест;
- к концу 2021г. привлечь 6240,5млн.руб. инвестиций;
-численность работников градообразующего предприятия к концу 2021 г.
не должна превысить 20,5% от среднесписочной численности всех работников
всех организаций в округе.

Откорректированы результаты программы.

2) Добавлены новые проекты/мероприятия на 2019 год:

3.16. «Реконструкция городского парка в рамках реализации программы
«Современная городская среда», 3 этап» (устройство сцены и фонтана);

3.17. «Ремонт придомовых территорий многоквартирного жилого фонда в
рамках реализации программы «Современная городская среда» (7 придомовых
территорий);

3.18. «Участие проекта "Комплексное благоустройство ул. Адм. Макарова в г. Кулебаки (участок от пересечения с ул. Циолковского и ул. Воровского)" в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах»;

3.19. «Участие проекта «Строительство тротуара в с. Саваслейка г.о.г. Кулебаки» в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах»;

3.20. «Участие проекта «Строительство тротуара в с. Шилокша г.о.г. Кулебаки» в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах»;

8.2. «Создание инженерной инфраструктуры в жилом микрорайоне «Северный», в котором предоставлены участки многодетным семьям» 2018-2019гг.;

10.2. «Капитальный ремонт Дворца культуры им. Дубровских в г. Кулебаки области».

3) Добавлены проекты/мероприятия на 2020-2021 годы:

5.3. «Строительство детского сада в р.п. Велетьма г.о.г. Кулебаки»;

4) Изменены сроки реализации проектов/мероприятий:

4.1. «Реализация инвестиционного проекта "Расширение склада готовой продукции, примыкающего к существующему корпусу АО "Кулебакский завод металлических конструкций" срок продлен на 2019 год (2017-2019гг.);

5.1. «Формирование для последующей реализации муниципального Плана мероприятий (дорожной карты) по профессиональной ориентации детей, подростков и молодежи» срок окончания 2018 год;

7.2. «Создание дорожной инфраструктуры (дороги и тротуары) в жилом микрорайоне «Северный», в котором предоставлены участки многодетным семьям» срок продлен на 2019 год (2018-2019гг.);

4.2. «Привлечение средств софинансирования муниципальной программы в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства в моногороде Кулебаки из федерального и областного бюджетов» срок реализации 2017-2021гг.

9.1. «Подготовка документов для подачи заявки в 2021 году на включение в государственную программу Нижегородской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Нижегородской области» на 2022 г. проекта «Строительство сезонной ледовой арены (корта) с искусственным льдом на базе МБУ «ФОК в г. Кулебаки Нижегородской области» (подбор и приобретение прав на вторичное использование проекта, оформление земельного участка, согласование проектно-сметного расчёта проекта и т.д.). Срок реализации 2019-2020гг.

9.2. «Подача заявки на включение в государственную программу Нижегородской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Нижегородской области» проекта «Устройство в 2020 г. футбольного поля с искусственным покрытием на базе МБУ ДО «ДЮСШ» в г. Кулебаки Нижегородской области» срок продлен на 2019 год (2018-2019гг.);

9.3. «Строительство лыжной базы в районе песчаных карьеров (пригород г. Кулебаки)» срок продлен на 2019 год (2018-2019г.).

4) Изменились соответствующие контрольные точки вышеперечисленных проектов/мероприятий и объемы финансирования.

Решили: Согласовать и утвердить актуализированный Паспорт программы «Комплексное развитие моногорода Кулебаки городского округа город Кулебаки Нижегородской области».

Глава администрации

Проектный менеджер
Проектного офиса



Л.А. Узякова

Е.А. Назаренкова

