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	№
п/п
	Заказчик
	Подрядчик
	Номер и дата заключения государственного (муниципального) контракта

	Предмет контракта
	Срок исполнения контракта
	Цена контрактаруб.

	Стадия выполнения работ
	Идентификационный код закупки

	1
	Администрация городского округа город Кулебаки
	Общество с ограниченной ответственностью «БАСИСТ» 
Г.Навашино
	№038-МК от 24.06.2019
	Выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк культуры и отдыха в г.Кулебаки Нижегородской области (устройство летней сцены)
	24.06.2019-
22.09.2019
	3 900 000
	Работы ведутся
	1935251010483525101001280014399244

	2
	Администрация городского округа город Кулебаки
	Индивидуальный предприниматель Рыбкин Максим Евгеньевич
Г.Кулебаки
	№039-МК от 21.06.2019
	Выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк культуры и отдыха в г. Кулебаки Нижегородской области (устройство покрытия спортивно-игровой площадки)
	21.06.2019-
19.09.2019
	671 942,24
	Работы ведутся
	1935251010483525101001350014399244

	3
	Администрация городского округа город Кулебаки
	Общество с ограниченной ответственностью «АВЕН-НН»
Г.Н.Новгород
	№041-МК от 28.06.2019
	Выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк культуры и отдыха в г.Кулебаки Нижегородской области (установка спортивно-игровой площадки)
	28.06.2019-
26.09.2019
	2 517 343,65
	Работы ведутся
	193525101048352510100101340014399244

	4
	Администрация городского округа город Кулебаки
	Общество с ограниченной ответственностью «Левша»
Г.Москва
	№042-МК от 28.06.2019
	Выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк культуры и отдыха в г.Кулебаки Нижегородской 5области (устройство фонтана)
	28.06.2019-
26.09.2019
	3 697 000
	Работы ведутся
	193525101048352510100101320014399244

	5
	Администрация городского округа город Кулебаки
	Индивидуальный предприниматель Рогов Семен Александрович,
	№032-МК от 14.06.2019
	Выполнение работ по благоустройству дворовой территории домов ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8, ул. Циолковского, д. 24 на землях общего пользования в городском округе город Кулебаки Нижегородской области
	14.06.2019-14.07.2019
	2 092 087,12
	Работы завершены
	19352510104835251010010129001421124

	6
	Администрация городского округа город Кулебаки
	Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКСТРОЙ-52», г.Н.Новгород
	№033-МК от 18.06.2019
	Выполнение работ по благоустройству дворовой территории домов ул. Циолковского, д. 31, ул. Адмирала Макарова, д. 2, д. 4 на землях общего пользования в городском округе город Кулебаки Нижегородской области
	18.06.2019-
18.07.2019

	2 139 590,48
	Работы завершены
	193525101048352510100100070014211244

	7
	Муниципальное предприятие городского округа город Кулебаки «Кулебакская ДомоУправляющая компания»
	Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАДОРРЕМСТРОЙ»
Г.Н.Новгород
	№01 от 29.04.2019
	Выполнение работ по благоустройству дворовой территории домов ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 6, д. 8, ул. Циолковского, д. 24 городского округа город Кулебаки Нижегородской области
	29.04.2019-12.06.2019
	1 600 071,13
	Работы завершены
	193525101082152510100100020014211000

	8
	Муниципальное предприятие городского округа город Кулебаки «Кулебакская ДомоУправляющая компания»
	Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАДОРРЕМСТРОЙ» г.Н.Новгород
	№02 от 29.04.2019
	Выполнение работ по благоустройству дворовой территории домов ул. Циолковского, д. 31, ул. Адмирала Макарова, д. 2 городского округа город Кулебаки Нижегородской области
	29.04.2019-12.06.2019
	1 208 890,42
	Работы завершены
	193525101082152510100100010014211000

	9
	Муниципальное предприятие городского округа город Кулебаки «Кулебакская ДомоУправляющая компания»
	Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАДОРРЕМСТРОЙ» г.Н.Новгород
	№03 от 29.04.2019
	Выполнение работ по благоустройству дворовой территории дома ул. Войкова, д. 62 в городском округе город Кулебаки Нижегородской области
	29.04.2019-
28.05.2019
	532 472,35
	Работы завершены
	193525101082152510100100040014211000

	10
	Муниципальное предприятие городского округа город Кулебаки «Кулебакская ДомоУправляющая компания»
	Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАДОРРЕМСТРОЙ» г.Н.Новгород
	№04 от 29.04.2019
	Выполнение работ по благоустройству дворовой территории дома ул.Воровского, д. 74 в городском округе город Кулебаки Нижегородской области
	29.04.2019-
28.05.2019
	573 982,68
	Работы завершены
	193525101082152510100100050014211000

	11
	Муниципальное предприятие городского округа город Кулебаки «Кулебакская ДомоУправляющая компания»
	Индивидуальный предприниматель Рогов Семен Александрович, г.Кулебаки
	№05 от 26.04.2019
	выполнение работ по благоустройству дворовой территории домов ул. Адмирала Макарова, д.33, д.35 городского округа город Кулебаки Нижегородской области
	29.04.2019-12.06.2019
	1 477 221,61
	Работы завершены
	193525101082152510100100030014211000
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